# 2017年6月乐昌市保障性住房建设情况

2017年6保障性住房开工情况

| 序号 | 一、基本情况 | | | | | 二、建设情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 形象进度 | 计划开工套数 | 实际开工套数 | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 备注 |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 暂无开工项目 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2017年6保障性住房建成情况

| 序号 | 一、基本情况 | | | | | 二、基本建成情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 形象进度 | 计划建成时间 | 实际建成时间 | 实际建成套数 | 建成面积 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | 暂无开工项目 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |